Prefeitura Municipal de Itapemirim
GABINETE DA PREFEITA
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DISPOE SOBRE HOMOLOGAGAQ, AUTORIZAGAO E
REEMPENHO AOS CONTRATOS NUMEROS 120/2002 E
153/2004, CELEBRADOS ENTRE QO MUNICIPIO DE
ITAPEMIRIM E A EMPRESA ENSEL ENGENHARIA E
SERVICOS GERAIS LTDA E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM, Estado do
Espirito Santo, no uso de suas atribuicdes iegais, faz saber

que a Camara Municipal de ltapemirim APROVOU e ela
SANCIONA a seguinte Lei.

Art. 1° - Fica autorizado o terceiro Termo Aditivo de praze ac Contrato de
prestacdo de servicos n° 120/2002, celebrado entre o Municipio de Itapemirim e a Empresa Ensel
Engenharia e Servigos Gerais LTDA, pertinente & reforma e ampliagdo do Hospital e Maternidade Santa
Helena, considerando as decisdes de prorrogacao do Convénio pelo Ministerio da Salde € pela Secretaria
de Estado da Salde, conforme publicado no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo, em edigdo de 06 de

setembro de 2005.

Paragrafo (nico - Para o efeito tempestivo disposto no caput deste
artigo, fica autorizado o terceiro termo aditivo de prorrogagao de prazo de execugao da obra por 180 (cento
e oitenta) dias, com a vigéncia do termo de aditamento a contar de 01 de fevereiro de 2006.

Art. 2° - Fica homologado o primeiro Termo Aditivo de prazo e reempenho
de valor restante da obra, em virtude do cancelamento do empenho n® 2320/2004, referente ao Contrato de
orestagéo de servigos n° 153/2004, celebrado entre o Municipio de Itapemirim e a Empresa Ensel
Cngenharia e Servicos Gerais LTDA, pertinente & reforma do Ginasio de Esportes “Waldir Alves’,
considerando as disposicdes constantes da Lei Federal N°. 8666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteraces, e a solicitacdo da Secretaria Municipal de Obras.

' § 1° - Para o efeito tempestivo disposto no caput desie artigo, fica
homologado o primeiro termo aditivo de prorrogacéo de prazo de execugdo da obra por 80 (noventa) dias,
com a vigéncia do termo de aditamento com efeitos retroativos a 03 de outubro de 2005,

§ 2° - Para efeito de valor de que trata o caput deste arfigo, fica
homologado o reempenho de valor restante da obra, no montante de R3$. 71.072,28 (setenta & um mil
setenta e dois reais e vinte € cito centavos).
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Art. 3° - Fica homologado o sequndo termo aditivo de prazo ao contrate
de prestacao de servicos n® 153/2004 por 80 (noventa) dias, com a vigéncia do termo de aditamento com
seus efeitos retroativos a contar de 01 de janeiro de 2006

Art. 4° - Esta Lel entrara em vigor na data de sua publicagdo, com seus
efeitos retroagidos a 03 de outubro de 2005, revogadas as disposicGes em contraro.

ltapemirim — ES, 30 de janeiro de 2006.
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